

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS



EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2020 - VIRTUAL



ANTECEDENTES INSTITUCIONALES



- ✓ La EBIH fue creada por mandato de la Constitución Política del Estado (Artículo 363).
- ✓ Decreto Supremo Nº 29511 de fecha 09 de abril de 2008.
- ✓ Decreto Supremo Nº 368 del 25 de noviembre de 2009.
- ✓ Decreto Supremo Nº 384 del 16 de diciembre de 2009.





La EBIH es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo y de YPFB, que actúa en el marco de la política estatal de hidrocarburos. EBIH será responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la industrialización de los hidrocarburos.







PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE GAS NATURAL



La EBIH, en la gestión 2014, gestionó un crédito del BCB por un monto de Bs. 101.200.000,00, para la ejecución de su primer proyecto (Planta de Producción de Tuberías y Accesorios para Redes de Gas Natural – El Alto), cuya producción está orientada a la provisión de tuberías y accesorios electrosoldables de polietileno de alta densidad para redes de gas natural, agua y riego.

Esta Planta fue concluida en la gestión 2017, e inició sus operaciones con sus primeros contratos para la provisión de tuberías para redes de gas a YPFB, por un valor total de Bs. 7.779.165,00, en la gestión 2018.





ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE GAS NATURAL




Ubicación de la Planta: Parque industrial de Kallutaca – Municipio de Laja del Departamento de La Paz.



RESULTADOS EN LA GESTIÓN 2020 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA



- Ingresos mínimos generados por la venta de tuberías.
- No se concretaron ventas de tuberías para gas.
- ☐ Paralización total de actividades por la cuarentena rígida.
- Iliquidez e insostenibilidad.
- Obligaciones financieras pendientes.
 - Crédito SANO Nº 115/2014 por Bs.
 7.379.331,21.
- Deudas pendientes
 - Sueldos al personal desde el mes de diciembre de 2019.
 - Servicios básicos.
 - Alquiler de inmuebles
 - Multas
 - Otros.








RESUMEN ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 2020









EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE GASTOS - FUNCIONAMIENTO

(Expresado en bolivianos)

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec. Presup.	Saldo
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.896.689,00	5.896.689,00	2.110.081,19	35,78%	3.786.607,81
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.067.171,00	6.067.171,00	285.004,68	4,70%	5.782.166,32
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.344.477,00	21.931.477,00	151.575,21	0,69%	21.779.901,79
40000	ACTIVOS REALES	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00%	231.000,00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	7.159.381,00	7.159.381,00	0,00	0,00%	7.159.381,00
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	3.188.889,00	3.188.889,00	1.720,50	0,05%	3.187.168,50
	Total	32.887.607,00	44.474.607,00	2.548.381,58	5,73%	41.926.225,42



RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2020 - GESTIÓN OPERATIVA

#ebih

- Bajo desempeño productivo de la línea de extrusión de tuberías (19 días efectivos de producción en toda la gestión 2020).
- Línea de producción de accesorios paralizada.
- ☐ Tuberías para redes de gas ofertadas a precios excepcionales:
 - No se obtendrán utilidades.
 - No se consideran depreciaciones en el flujo de caja.
 - Se consideró precios de la materia de la gestión 2020, menores al precio de la materia prima adquirida en 2019.
 - No considera costos financieros del crédito SANO Nº 155/2014.



RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2020 - GESTIÓN OPERATIVA



- Nula rotación de inventarios de la materia prima (compound PE-80) adquirida en la gestión 2019.
- ☐ Almacenamiento inadecuado de las tuberías producidas en la gestión 2019.
- No se realizaron gestiones para la disposición del scrap (mermas) generado en la Planta.
- No se realizaron acciones para el proceso de certificación de la Planta, conforme a lo exigido en la norma ISO 4437 e ISO 4427, así como en los requisitos exigidos en los procesos de contratación de entidades públicas.











🖵 No se avanzó en el desarrollo de p	proyectos de industrialización.
--------------------------------------	---------------------------------

- ☐ Estructura organizacional de la EBIH reducida para la operación de la Planta.
- ☐ Baja ejecución presupuestaria en Inversión:

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO PLANTA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE GAS NATURAL – EL ALTO
(Expresado en bolivianos)

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec. Presup.	Saldo
10000	SERVICIOS PERSONALES	76.192,41	29.218,36	38,35%	46.974,05
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	715.331,25	515.989,59	72,13%	199.341,66
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	614.474,81	140.725,65	22,90%	473.749,16
40000	ACTIVOS REALES	827.237,00	45.195,00	5,46%	782.042,00
	Total	2.233.235,47	731.128,60	32,74%	1.502.106,87







Al no haber tenido, la EBIH, apoyo por parte del gobierno de facto, salvo la asignación de Bs. 1 millón del TGN, para el pago de salarios adeudados, la nueva Gestión de Gobierno, apoyó inmediatamente con las siguientes gestiones:

- Ampliación del plazo del Contrato SANO Nº 115/2014 a través del Contrato Modificatorio SANO-DLBCI Nº 22/2020.
- Transferencia de Bs.10.587.000 por parte de YPFB, para fortalecimiento de la EBIH. Estos recursos serán reembolsados en su totalidad, a través de ventas futuras.












Kebih

ESTADO DE RESULTADOS CON RECURSOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS (Expresado en bolivianos)

DETALLE	IMPORTE (Bs)		
INGRESOS			
Ventas de bienes	1.479.451,30		
Transferencia de YPFB	10.587.000,00		
Recursos TGN	1.000.000,00		
Total ingresos	13.066.451,30		
EGRESOS			
Gastos corrientes	2.548.381,58		
Resultado del Ejercicio	10.518.069,72		

ESTADO DE RESULTADOS REAL (Expresado en bolivianos)





Muchas gracias por su atención.



Más información...

Página web de la EBIH www.ebih.gob.bo



Síguenos en Facebook www.facebook.com/ebih.gob.bo